GESTION DES RISQUES

Date Description du risque	Impacts	Type du risque F	Probabilité Niveau d'in	npact Poic	ls Actions préventives engagées
29/01/2016 Absence d'un membre de l'équipe	La charge de travail pour les autres sera augmentée	Humain	1	2	2 aucune action engagée pour l'instant
29/01/2016 Perte du travail réalisé	Il sera nécessaire de recommencer le développement	Technique	2	4	8 Le code sera régulièremement mis en ligne sur GitHub/Dropbox
29/01/2016 Modification d'emplois du temps	L'avancée du projet sera retardée si des cours sont ajoutés	Organisationnel	2	2	4 Avancer au maximum le projet en début de semaine
29/01/2016 Coupure de réseau pendant les cours de gestion de projet	L'avancée du projet sera retardée	Technique	1	3	3 Avertir l'ISEN pour que la résolution du problème soit rapide
29/01/2016 Problème avec l'ENT qui n'est plus accessible	Il est imposible de déposer les documents de gestion de projet	Technique	1	4	4 aucune action engagée pour l'instant
01/02/2016 Echec d'un ou plusieurs test	Des corrections sont à effectuer à la fin du projet	Projet	2	2	4 Garder un laps de temps après les test par sécurité
01/02/2016 Dommages matériels	Selon le type de matériel endomagé, le projet peut être retardé	Humain	1	4	4 aucune action engagée pour l'instant

David Delemotte, Evan Guelard, Konstantin Sidorenko