MISE EN APPLICATION DU COURS DE GESTION DE PROJET INFORMATIQUE

Création d'un SITE PERSO

TP - 6H

CIR3-NA: 25 JANVIER 2016

CIR3-A: 28 JANVIER 2016

fabienne.provost@isen-bretagne.fr



- Cahier des charges
- Déroulement du projet
- Livrables



Composition du site

➤ Plusieurs sections possibles :

```
"Présentation des créateurs du site (imposé)
"CV
"Compétences
"Réseaux sociaux
"Présentation d'un jeux vidéo (imposé)
```

> Minimum 2 sections.



Rubrique présentation créateurs

Contenu impératif :

- ➤ Une photo
- ➤ Un texte de présentation
- >...



Rubrique présentation d'un jeu vidéo

Contenu impératif :

- > Une photo
- > Une description : genre, support, éditeur, descriptif, ...
- ➤ Des tests du jeu (tests, commentaires, ...)

Contenu facultatif:

- ➤ Astuces
- ➤ Dépôt d'avis de joueurs
- > ...

Structure et graphisme

Le site doit être structuré

- > Bannière ou équivalent
- ➤ Menu de navigation
- ➤ Pied de page : copyright ISEN 2015

Le site doit être ergonomique

- > Facilité d'utilisation
- > Homogénéité des informations
- > Respect des normes généralement utilisées sur le Web

Graphisme : liberté sur les styles



Analyse fonctionnelle du besoin

CdCf = graphes des interactions et caractérisation des FS

Analyse fonctionnelle technique

➤ Maquette (page d'accueil + graphisme)

Décomposition du projet et enchainement des taches

- > Planning prévisionnel (utilisation de *gantproject*)
- ➤ Matrice des responsabilités

Analyse des risques

Tableau évaluation des risques

Réalisation (modélisation, développement)

Suivi de projet

Compte rendu de réunion avec état d'avancement du projet

Tests suivant un plan de tests

> Tests effectués et résultats

Bilan du projet

Présentation du site (démo)



➤ Travail en binôme

- "Chaque étudiant connait l'ensemble du projet
- "Attention à bien se répartir le travail

> Ressources externes

- "Tous les document sont autorisés...
- "Attention à utiliser avec une grande précaution tous documents venant du web (site de vulgarisation, forum, code d'autrui,...)
- ➤ Livraison de code ou de document
 - "Ne pas attendre la dernière minute pour poster un livrable
 - "Préparer des livrables intermédiaires (surtout pour les sources)
 - "Sauvegarder régulièrement vos données



CIR3-NA

LIVRABLES	Barème	LIMITES
CdCf	4	01/02/16 – 17H
Maquette	2	01/02/16 – 18H
Planning prévisionnel	3	03/02/16 - 8H
Matrice des responsabilités	1	03/02/16 - 8H
Evaluation des risques	2	09/02/16 – 18H
Compte rendu de réunion	2	09/02/16 – 18H
Tests et résultats	3	09/02/16 – 14H
Démo du projet	3	11/02/16 – 14H

Les documents sont à déposer sur l'ENT au format pdf.

