

# Compte rendu de réunion

Date 02/02/2016

Objet : Avancée du projet

Horaires : 13h30 – 14h00

Lieu : ISEN Brest

Participants : David Delemotte, Evan Guelard, Konstantin Sidorenko

Compte rendu	Actions	Responsables	Délais
Les objectifs sont respectés, nous sommes même légèrement en avance par rapport au planning prévisionnel.			
Les résultats de qualimétrie du code sont corrects. Néanmoins, des améliorations sont possibles afin de passer du grade B au Grade A. Cf capture d'écran de l'analyse du code par Codacity en annexe.	Corriger les erreurs signalées par Codacity. Ajouter des commentaires dans le code pour une meilleure lisibilité.	Konstantin	2J
L'ajout d'un avatar ne doit pas être demandé pour poster un avis car cela n'apporte rien.	Enlever la possibilité d'ajouter un avatar.	Evan	1J
Il y a plusieurs fautes d'orthographe sur le site.	Effectuer une relecture et corriger les fautes dans les plus brefs délais.	David Evan	1J
La zone de recherche n'est pas nécessaire. Le client ne l'avait pas demandé et les délais sont trop justes.	Ne pas la mettre en place afin de gagner du temps.	Konstantin	2J
Il n'y a pas de page d'erreur 404. Ça pourrait être utile pour informer l'utilisateur si la page qu'il visite n'existe pas.	Ajouter la page 404 avec un message indiquant que la page visitée n'existe pas.	David	1J

# Annexe

## Qualimétrie du code (02/02/2016) par Codacy

